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SYNDICAT DE BASSIN DE LA RIVIERE LA VAIGE 

             

COMPTE RENDU  

COMITE DE PILOTAGE DU CTMA 

28 FEVRIER 2018 
 

 

Elus présents :  Jean-Pierre OLIVIER (Suppléant de Christophe TINNIERE) - ARQUENAY 
 Franck LEGEAY – LA BAZOUGE DE CHEMERE 
 Georges MASSA – CHEMERE LE ROI 
 Jacqueline DAVID (Suppléante d’Arlette LEUTELIER) – ST GEORGES LE FLECHARD 
 Pierre BORDIER – MESLAY DU MAINE 
 Pascal GANGNAT et Thomas RACINE – BEAUMONT PIED DE BOEUF 
 Daniel MONSIMERT - BOUESSAY 
 Myriam LANDEAU (Suppléante de Thierry GUITTER) - PREAUX 
 Jean-Claude BREHIN – ST LOUP DU DORAT 
 Michel DURAND - VAIGES 
  
Partenaires présents :  Vincent HAUTBOIS  - Conseil Départemental de la Mayenne 
 Cyril DEMEUSY  - DDT de la Mayenne – Service Police de l’eau 
 Andy LORENZINI – DDT de la Sarthe 
 Olivier LEROYER - AFB de la Mayenne 
 Patrice HUMBERT – AFB de la Sarthe 
 Bastien GREU  - Fédération de pêche de la Mayenne 
 Alain DIEU – Fédération de pêche de la Sarthe 
 
Etaient également présents :   Paul LAMBERT – Maire de LA CROPTE 
  Xavier SEIGNEURET – Technicien rivière SB VAIGE 
  Yohann LUCAS – Responsable technique SB VAIGE 
 
Excusés :  Christophe TINNIERE – ARQUENAY 
 Jean-Michel RIVERON – LA CROPTE 
 Arlette LEUTELIER – ST GEORGES LE FLECHARD 
 Maurice GASCOIN – MESLAY DU MAINE 
 Thierry GUITTER – PREAUX 
 Maud COURCELAUD – Agence de l’eau Loire Bretagne 
 Agathe REMOND – SAGE Sarthe aval 

 
 

************ 
 
M. Le Président remercie les personnes présentes et explique qu’un Comité de pilotage (COPIL) doit être organisé 
pour faire le bilan des travaux réalisés dans le cadre du CTMA au cours de l’année et pour présenter les projets de 
travaux pour l’année suivante. 
 
Xavier SEIGNEURET rappelle que l’enquête publique relative aux travaux prévus dans le cadre du CTMA s’est 
déroulée du 6 février au 10 mars 2017. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet ainsi que les 
communes du SB VAIGE. L’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux du CTMA a été signé par les Préfets de la 
Mayenne et de la Sarthe le 31 mai 2017. 
La signature du CTMA avec les financeurs s’est déroulée le 3 novembre 2017 à STE SUZANNE-ET-CHAMMES. 
 
 

BILAN 2017 
 
Xavier SEIGNEURET rappelle les travaux du CTMA prévus en 2017 : 

> Aménagement du Plan d’eau de la Bazouge de Chémeré : 
� Déconnexion de la Vaige 
� Maintien d’un plan d’eau d’environ 1 hectare 
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> Aménagement d’abreuvoirs 
> Passerelles 
> Restauration de ruisseau (têtes de Bassins) 
> Aménagement de 4 ouvrages hydrauliques 
> Restauration de Zones Humides 
> Création de mares 
> Suivi Indicateurs 

 

> Aménagement du plan d’eau de LA BAZOUGE DE CHEMERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1re phase débutée en décembre 2015 : 
- Démantèlement du clapet  
- Découpe du radier et coulage d’un nouveau radier béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photomontage du projet retenu par la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE 
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2e phase débutée en septembre 2016 et terminée en juillet 2017 : 
- Curage du plan d’eau et aménagement de la digue 
- Mise en place d'un moine + pêcherie, du pompage + regard 
- Réfection de la passerelle en bois + installation d’un ponton d’observation 
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Remplissage du plan d’eau début janvier 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyril DEMEUSY (DDT 53 – Service Police de l’eau) indique que ce chantier est une belle réussite. Ce type 
d’aménagement pourrait être proposé sur d’autres sites en Mayenne. 
M. LEGEAY, maire de LA BAZOUGE DE CHEMERE, rappelle que ce projet a été mené en étroite collaboration, et qu’il 
y a un très bon retour des habitants de LA BAZOUGE DE CHEMERE. 
Xavier SEIGNEURET précise qu’il existait quelques inquiétudes des habitants au début du projet, mais elles ont vite 
été oubliées grâce au bel investissement de la commune dans ce projet. Une zone humide pédagogique est en projet 
en amont du site. 
 

> Aménagement de 4 ouvrages hydrauliques sur la Vaige 
 
Moulin de Vangouillet (= La Braudière) à BEAUMONT PIED DE BOEUF : 
- Démantèlement clapet et déversoir 
- Mise en place d’une rampe en enrochement 
- Mise en place de 3 mini-seuils 
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Clapet de la Morlière à BEAUMONT PIED DE BOEUF : 
- Démantèlement clapet et suppression du radier 
- Mise en place de solutions d’abreuvements et de clôtures en amont et en aval car fort piétinement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clapet de la Brisanne à LA BAZOUGE DE CHEMERE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clapet de la Débitière à LA BAZOUGE DE CHEMERE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Démantèlement clapet et suppression du radier 
- Création de banquettes et renaturation 
- Création d’un passage à gué pour tracteur 

- Démantèlement clapet et suppression du radier 
- Abreuvoir en amont 
- Recharges granulométriques 



6 

> Lutte contre le piétinement  
 
Amont du clapet des Angevinières à BEAUMONT PIED DE BŒUF / ST LOUP DU DORAT : 
- Aménagement de clôtures et d’abreuvoirs 
 
Amont du plan d’eau de LA BAZOUGE DE CHEMERE, à VAIGES et ST GEORGES LE FLECHARD : 
- Aménagement d’abreuvoirs et restauration de berges 
 
Bilan financier : 
Coût estimé = 24 030 € HT 
Coût réel = 21 255 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Zones humides  
 
Acquisition de 8 ha sur la commune de LA CROPTE : 
Xavier SEIGNEURET indique qu’une future zone pédagogique est en projet sur ce site.  
Une partie de la parcelle sera mise à disposition à des agriculteurs (en location). 
Il reste 250 peupliers à abattre sur la parcelle. 
Il est prévu également d’aménager un circuit de balade sur le site ainsi que l’aménagement d’une frayère. 
Un panneau de communication sera également installé sur le site pour présenter la faune et la flore présentes. 
Ce site doit être accessible pour les habitants, les écoles, … 
 
M. LAMBERT, maire de LA CROPTE,  indique qu’il y a un bon retour des habitants de LA CROPTE. 
 
Vincent HAUTBOIS du Conseil départemental de la Mayenne, demande si un diagnostic faune / flore a été réalisé 
avant travaux. 
Xavier SEIGNEURET précise qu’il y a juste eu un passage du CPIE. 
 
 
 
Travaux sur la zone humide de LA CROPTE : 
- Aménagement d’une zone d’étrêpage et de 2 mares + Installation d’une passerelle 
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Aménagement de mares à LA BAZOUGE DE CHEMERE (demande des riverains) : 
Préservation des amphibiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Suivis des indicateurs 
 
Amont du Moulin de Vangouillet à BEAUMONT PIED DE BOEUF : état initial (IPR + IBGN + IBD) 
- IPR (Indice Poisson Rivière) = 26,187 (médiocre) 
- Présence de 8 espèces sur les 15 attendus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’ancien plan d’eau de SABLE SUR SARTHE : année 4 (IPR + IBGN + IBD) 
- Progression de la densité de poissons / 100m² 
 

2012 2013 2015 2017 

87,2 215 270 352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 
M. RACINE demande pourquoi les pollutions des fosses sceptiques des moulins ne sont pas suivies ? 
Xavier SEIGNEURET explique que cela ne rentre pas dans les compétences du Syndicat. Les pollutions diffuses font 
parties de la compétence Assainissement. 
 
 

> Bilan financier CTMA 2017 
 
 
 

Opération 
Coût estimé 

HT 
Coût réel 

HT 

Aménagement Plan d’eau de LA BAZOUGE DE CHEMERE 350 962 € 345 037 € 

Aménagement de 4 ouvrages hydrauliques 77 362 € 37 650 €  

- Vangouillet + Morlière – BEAUMONT PIED DE BŒUF 67 962 € 28 050 € 

- La Brisanne - LA BAZOUGE DE CHEMERE 4 700 € 3 775 € 

- La Débitière – LA BAZOUGE DE CHEMERE 4 700 € 5 825 € 

Zone humide  47 690 € 

- Acquisition ZH LA CROPTE 30 000 € 30 000 € 

- Divers travaux sur zone humide  - 15 690 € 

- Création mares à LA BAZOUGE DE CHEMERE - 2 000 € 

Suivi des indicateurs 6 500 € 6 500 € 

Lutte contre le piétinement 24 030 € 21 255 € 

Restauration ruisseaux  / Tête de bassins (Reste à réaliser)  64 304 € 

TOTAL  522 436 € 

 
 
 
M. RACINE demande comment est géré l’envasement en amont des mini barrages ? 
Xavier SEIGNEURET  précise que la conception des rampes en enrochement permet un dévasement pendant les 
périodes de fort débit, là où le transit sédimentaire est le plus important. En effet, ces rampes rustiques sont 
construites avec un double pandage :  
- en amont, pente à 33% permettant de ne pas coincer les sédiments et donc de favoriser leurs évacuations par 
chasse  
– en aval, à moins de 5% pour permettre le franchissement optimal des espèces piscicoles 
 
 
 
 

PROJET 2018 

 

> Continuité écologique 
 
Xavier SEIGNEURET présente les sites concernés par des aménagements pour 2018, sous réserve des signatures de 
conventions avec les propriétaires/locataires. 
 
Barrage du Bourg de LA CROPTE : 
- Démantèlement du clapet et réalisation d’un seuil en enrochement 
- Recharges granulométriques 
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Moulin des Hys à LA CROPTE : 
- Démantèlement des vannes et du clapet, et Rognage du radier béton 
- Aménagement d’une passerelle bois « piéton » et d’abreuvoirs 
- Recharges granulométriques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clapet du Bray à LA CROPTE / ST DENIS DU MAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Démantèlement du clapet 
- Recharges granulométriques 
- Aménagement d’abreuvoirs 
- Maintien en eau du plan d’eau latéral 

Photomontage du projet 
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Seuil des Angevinières à AUVERS LE HAMON / ST LOUP DU DORAT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moulin de Favry à PREAUX : 
- Protection de berges en enrochement 
- Démantèlement du clapet et  Modification d’un busage 
- Rampe en enrochement 
- Nettoyage du bras historique du manoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clapet de la Maison Neuve à BOUESSAY / SABLE SUR SARTHE : 
- Arasement de la marche béton 
- Démantèlement du clapet et de la passerelle  
- Aménagement abreuvoirs et clôtures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages Commune Montant HT 

Barrage du Bourg LA CROPTE 30 523 € 

Moulin des Hys LA CROPTE 34 713 € 

Clapet du Bray LA CROPTE / ST DENIS DU MAINE 13 187 € 

Seuil des Angevinières AUVERS / ST LOUP DU DORAT 25 865 € 

Moulin de Favry PREAUX 18 115 € 

Clapet de la Maison neuve BOUESSAY / SABLE SUR SARTHE 25 800 € 

 TOTAL 148 203 € 

- Démantèlement du clapet 
- Rognage radier béton 
- Aménagement d’abreuvoirs 
- Renaturation 

- Maintien  du déversoir en rive droite 
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> Zones humides 
 
Projet d’aménagement de l’espace naturel à LA CROPTE : 
- Aménagement d’une frayère, d’un bras mort, d’un talus avec des plantations 
- Suppression de l’ensemble des peupliers restants (environ 250) 
- Restauration du pont ancien pour circulation des piétons (hors CTMA) 
- Communication : panneau d’information + dépliant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Suivis des indicateurs 
 
3 points de suivis (Pêche électrique + IBGN + IBD) : 
- Amont du Moulin de Vangouillet à BEAUMONT PIED DE BŒUF (Suivi n+1) 
- Bourg de LA CROPTE (Suivi avant travaux : état initial) 
- Amont plan d’eau de LA BAZOUGE DE CHEMERE (Suivi n+1) 
 
 

> Lutte contre le piétinement 
 
Abreuvoirs + Clôtures + Passage à gué : 
- En amont des sites aménagés :  

� LA BAZOUGE DE CHEMERE 
� ST DENIS DU MAINE 
� LA CROPTE 
� PREAUX 
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> Restauration ruisseaux Têtes de bassin 
 
- Restauration, Embâcles et Entretien sur Ruisseau du Rouellay à ST GEORGES LE FLECHARD 
 
 
  

> Perspectives financières 2018 
 

Opérations Coût estimé HT 

Continuité écologique 132 646 € 

Suivi des indicateurs 6 500 € 

Restauration ruisseaux 20 000 € 

Zones humides et annexes 38 000 € 

Lutte contre le piétinement 33 600 € 

Etude divers 36 000 € 

TOTAL 266 746 € 

 
 
 

Infos diverses  
 
> Un comité de suivi des travaux CTMA sera programmé au courant de l’été afin de visualiser des aménagements en 
phase travaux. 
 
> Un comité de pilotage pour le bilan de la 2e année du CTMA sera organisé en décembre 2018. 
 
> La présence du castor, espèce protégée,  est avérée depuis 2016 sur le bassin de la Vaige, notamment à 
BEAUMONT PIED DE BŒUF, BOUESSAY et AUVERS LE HAMON. A ce sujet, Olivier LEROYER précise que la mise en 
place de pièges est soumise à l’arrêté ci-joint. (Cf : Arrêté préfectoral portant délimitation des secteurs où la 
présence de Loutre ou de Castor d’Europe est avérée en Mayenne pour la saison cynégétique 2017/2018). 
 
 
 Le Président 

 Pascal GANGNAT 
 


